



**ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE**

**PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL
2026**

**OFICINA ASESORA
DE PLANEACIÓN**

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL EPA

BARRANQUILLA VERDE

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE
INVERSIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026**

ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
Oficina Asesora de Planeación
21/ 07/2026

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

1.1 PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Proyecto 1.1: Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos O Desechos Peligrosos en el Distrito de Barranquilla

1.2 PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL URBANA

Proyecto 1.2: Observatorio Distrital de Calidad Ambiental Urbana

1.3 PROGRAMA: NEGOCIOS VERDES

Proyecto 1.3: Promoción y Estímulos de Negocios Verdes en el Distrito de Barranquilla

1.4 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Proyecto 1.4 Definición determinantes Ambientales en jurisdicción de Barranquilla Verde como Instrumentos de Ordenación Ambiental Territorial

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 1 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

2.1 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.1: Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente.

2.2 PROGRAMA: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Proyecto 2.2 Monitoreo y Determinación de Los Índices de Calidad de Agua -ICA- del recurso Hídrico superficial del DEIP de Barranquilla

Proyecto 2.3 Monitoreo, Control Y Vigilancia de Usuarios Generadores De Aguas Residuales No Domésticas de ARnD y Aguas Residuales Domésticas ARD

2.3 PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.4: Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del Distrito de Barranquilla

Proyecto 2.5: Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente.

2.4 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.6. Red Distrital de Monitoreo del Recurso Hídrico en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto 3.1 Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Distrito de Barranquilla

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE

4.1 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO AMBIENTAL

Proyecto 4.1 Actualización del Mapa de Ruido del Distrito de Barranquilla

4.2 PROGRAMA: SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA

Proyecto 4.2 Implementación del Plan de Reducción de la Contaminación del Aire

4.3 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES DE FUENTES JIFA

Proyecto 4.3 Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes fija

4.4 PROGRAMA: MEDIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES DE CONTAMINANTES

Proyecto 4.4 Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes Móviles

4.5 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO AMBIENTAL

Proyecto 4.5. Vigilancia y Control de Establecimientos por Emisión de Ruido en Puntos Crítico

4.6 PROGRAMA: SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE – SVCA.

Proyecto 4.6 Seguimiento y Conservación del Sistema de Vigilancia de la Calidad de Aire

4.7 PROGRAMA: RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Proyecto 4.7. Programa de Reconversión a Tecnologías Limpias en el Marco de la Gestión Integral del Aire

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DE AIRE

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GESTIÓN INTEGRADA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

5.1 PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y MANEJO IN SITU Y EX SITO DE LA BIODIVERSIDAD DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 5.1 Silvicultura Urbana del Distrito de Barranquilla

Proyecto 5.2 Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín

Proyecto 5.3 Mejoramiento del arboleado Urbano del Distrito de Barranquilla

Proyecto 5.4 Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – CAV

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Conservación y Manejo In Situ y Ex Situ de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

6.1 PROGRAMA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE BARRANQUILLA VERDE

Proyecto 6.1: Gestión y actualización de los Subsistemas de Información en el marco de la normatividad colombiana

6.2 PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE BARRANQUILLA VERDE

Proyecto 6.2: Implementación de los Sistemas de Información Geográfica- SIG- en Barranquilla Verde

6.3 PROGRAMA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proyecto 6.3: Fortalecimiento de relaciones y cooperación internacional

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 6 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO

7.1 PROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL SUELO

Proyecto 7.1: Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Calidad del Suelo

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Gestión Integral del Suelo

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

8.1 PROGRAMA: Institucionalidad De La Educación Ambiental

Proyecto 8.1: Conocimiento Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Barranquilla Verde

8.2 PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Proyecto 8.2 Divulgación y Promoción de la política de Educación Ambiental del Distrito de Barranquilla

8.3 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.3: Educación Ambiental para Sectores Industrial y comercial

8.4 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.4: Educación en Procesos de conservación y Restauración Ambiental

8.5 PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Proyecto 8.5: El uso de la tecnología para fortalecer el Desarrollo Sostenible

8.6 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.6: Fortalecimiento de la Educación Ambiental como eje transversal de los Procesos Ambientales: CIDEA, PRAU, PRAE, PROCEDA

8.7 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.7: Educación para la conciencia ambiental **8.8. PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN.**

Proyecto 8.8: Participación y Comunicación Ambiental en Plataforma y Medios Digitales.

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

BALANCE PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL: Nuestro Ambiente a Otro Nivel – Vigencia 2025

9. Proyectos Inmersos al Plan de Desarrollo Distral 2024 – 2027 Seguimiento a Corte a 30 de Junio de 2026

10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como propósito analizar el avance físico y financiero del Plan de Acción Institucional (PAI) 2026 durante el periodo correspondiente al Segundo Trimestre en el marco de los lineamientos estratégicos definidos para la vigencia. Este ejercicio se fundamenta en la información reportada por los coordinadores de los proyectos y validada por la oficina Asesora de Planeación, constituyéndose en un insumo clave para la toma de decisiones oportunas y basadas en evidencia.

La Oficina asesora de Planeación por normatividad realiza el seguimiento de los Proyectos de Inversión de la Entidad, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades descritas en las cadenas de valor de estos, con el objetivo de generar alertas tempranas que permitan al director de Barranquilla Verde la oportuna toma de decisiones sobre el desempeño de los proyectos inmersos al Plan de inversión 2026.

Se entiende por Inversión Pública aquellos gastos orientados al mejoramiento del bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la comunidad del Distrito, en materia ambiental.

El presente informe se analiza los resultados financieros y de producto a partir de los siguientes indicadores:

% de Ejecución = Obligación / Apropiación Vigente

% de Avance Físico del Producto = % de Avance Indicadores de Producto que corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos

En la metodología se han definido tres rangos de evaluación tanto para el avance financiero como el de producto:

A través de este informe correspondiente al periodo de **enero a Junio de 2026**, se pretende no solo rendir cuentas sobre el uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, sino también fomentar la transparencia y fortalecer la confianza entre el EPA y la ciudadanía.

El presente documento evidencia la ejecución de los proyectos propuestos para la vigencia 2026, asegurando su alineación con los objetivos ambientales del Distrito y reflejando los avances alcanzados en cada una de las ocho líneas estratégicas clave:

Gestión Ambiental Urbana

Gestión Integral del Recurso Hídrico

Gestión del Cambio Climático para un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al Clima

Gestión Integral de la Calidad del Aire

Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad

Gestión Integral del Suelo

Educación Ambiental y Participación Ciudadana

PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL PAC 2024 -2027 ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE “NUESTRO AMBIENTE **SOSTENIBLE**” cuenta con ocho (8) líneas estratégicas, Veinticuatro (24) programas y (43) proyectos definidos en el Plan De Acción Cuatrienal 2024-2027

Tabla 1. Líneas estratégicas Plan de Acción Cuatrienal – Nuestro Ambiente a otro Nivel, 2024 – 2027

ALTO	MEDIO	BAJO
≥ 90	$\geq 80 - < 90$	< 80
		

Teniendo en cuenta la metodología anterior el DNP, establece que si un proyecto tiene bajo porcentaje de ejecución de inversión ambiental puede deberse a diversas causas, incluyendo problemas en la planificación, ejecución, gestión financiera, o factores externos. Algunas causas comunes incluyen .

1. Problemas en la Planificación.

Presupuesto insuficiente o mal estimados pueden llevar a la falta de recursos para la ejecución completa del proyecto.

2. Problemas en la Ejecución

Con porcentajes bajo los ajustes presentados a los proyectos que influye cambios en las metas, actividades e indicadores, que se realizan para adoptarse a nueva circunstancia y mejorar los proyectos, los cuales no cambian el alcance de los proyectos

3. Problema en la Gestión Financiera.

Falta de recursos financieros pueden detener la ejecución del proyecto, falta de seguimiento financiero

RESULTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026

El Presupuesto Público es un instrumento técnico de carácter legal y administrativo, y un medio idóneo para que las entidades públicas priorice las políticas económicas y sociales contenidas en los Planes de Desarrollo y planes de acciones que por mandato legal está obligado a ejecutar.


Dentro del Presupuesto se contemplan las autorizaciones de gastos y se proyectan los ingresos del ente, entendidos dentro de los gastos la inversión y los gastos de Funcionamiento.

Es importante tener claro que en la preparación del presupuesto anual y en su ejecución se debe partir del principio de planificación, según el cual el presupuesto de una entidad territorial, que se expide anualmente, deberá reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2026
INVERSIÓN**

Pto. Inicial	Adición		Pto Definitivo	Compromiso	Pagado	% de Avance Ejecución	% de Avance Pagado
2.175.001.000	1.466.500.000	0	3.641.501.000	2.774.000.000,00	1.812.236.874	76%	50%

Fuente: Financiera



EPA Barranquilla Verde, presenta la apropiación y distribución del presupuesto de inversión definitivo por un total de \$ **3.641.501.000**, desagregado por proyectos, lo que permite identificar de manera detallada la asignación de recursos conforme a las funciones misionales y de apoyo de la entidad.

Esta desagregación facilita el análisis de la concentración del gasto, evidenciando la priorización de recursos en aquellas proyectos estratégicas que aportan directamente al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la implementación de políticas públicas del sector ambiente.

El resultado de ejecución de los proyectos de inversión correspondiente al segundo Trimestre de 2026, nos muestra que se ha ejecutado un porcentaje del **76%** frente a los compromisos. Este indicador nos indica el grado de Gestión de la inversión en la entidad. Es decir por 100 pesos recibidos en el periodo enero a junio se han invertido **70 pesos**. Este escenario muestra una excelente gestión presupuestal. También se observa en la tabla que en el periodo analizado se realizó una adición de \$ **1.466.500.000 para un Presupuesto Definitivo de \$ 3.641.501.000**

Y frente a lo pagado de 1.812.236.874 se ha ejecutado un 50%

En una ejecución Presupuestal, la deferencia entre los compromisos y los pagado se conoce como obligaciones presupuestales o cuentas por pagar. Esta deferencia representa los gastos que ya han sido comprometidos (Es decir, se ha realizado un acto administrativo para adquirir un bien o servicio), pero aún no se han pagado.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

Esta línea estratégica se enmarca en la Política de Gestión Ambiental Urbana PGAU. El Índice de Calidad Ambiental Urbana – ICAU del Distrito de Barranquilla el cual tiene como fin contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la calidad de vida de los ciudadanos, estableciendo prioridades para la toma de decisiones institucionales y así enfrentar las problemáticas presentes en el entorno urbano con relación al medio ambiente, la sociedad y el desarrollo económico.

1.1 PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Proyecto 1.1: Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos O Desechos Peligrosos en el Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Actualizar e Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos del Distrito a la Luz de la normativa ambiental y la actual política Nacional de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	45%	50%	97%
		Realizar 1200 visitas a usuarios Respel			
		Emitir 1200 conceptos técnicos, comunicados internos o informes técnicos RESPEL			
		Elaborar 800 Actos administrativos			
		Garantizar el inicio y avance oportuno de las etapas procesales de al menos el 90% de los expedientes sancionatorios relacionados con el incumplimiento de la normativa de residuos peligrosos			
		Realizar 2 eventos dirigidos a diferentes actores Públicos y privados sobre la gestión Integral de los Residuos Peligrosos			
		Diseñar e implementar 2 estrategias educación, sensibilización y/o comunicación ambiental, para promover la gestión de los residuos peligrosos, incluidos los residuos posconsumo y RAEE.			

ANÁLISIS:

Los compromisos presupuestal esta fase en donde se formaliza el pago, reduce la apropiación disponible y asegura que la apropiación no se desvíen para otros fines.

Lo Pagado es el desembolso real y efectivo al proveedor por bienes y servicios recibidos.. Es decir el compromiso ocurre primero y el pago al final de la cadena de ejecución.

En el marco de seguimiento a los proyectos de inversión pública se fundamenta en un monitoreo integral que incluye tanto lo comprometido como lo pagado, no obstante el avance financiero real se hace con lo pagado.

La Matriz nos muestra que el avance físico del proyecto en mención **45 % es similar** frente a lo pagado que es **50%**

LOGROS:

1. Durante el segundo trimestre se realizaron reuniones de socialización de avances en la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos por parte de la Corporación Educativa Formar. Se recibió solicitud de prórroga, cronograma ajustado, documento para revisión y ajustes pertinentes. A la fecha se encuentra en un 89% de avance con respecto al 100% del documento.
2. En los meses de abril, mayo y junio del 2026 se han realizado operativos de identificación de nuevos usuarios generadores de residuos peligrosos con un total de 295 visitas realizadas.
3. Durante el segundo trimestre del año se dio atención a las PQRS recibidas a través de la plataforma RAUDOC.
4. Durante el segundo trimestre del 2026, se realizaron 295 conceptos técnicos de seguimiento al manejo de residuos peligrosos vigencia 2025 y 2026.
5. Se realizó la revisión de los procesos sancionatorios en las diferentes etapas procesales con el fin de llegar a las calificaciones de sanciones. Durante en el primer trimestre se realizaron 18 calificaciones de sanciones con respecto a RESPEL.
6. De los 295 conceptos realizadas en el primer trimestre, se elaboraron 244 actos administrativos.
7. Durante el segundo trimestre del año se ha realizado seguimiento e impulso procesal a los expedientes sancionatorios relacionados a RESPEL. A corte de 30 de junio se han realizado 18 calificaciones de sanciones RESPEL.

8. En el segundo trimestre del año 2026 se llevó a cabo el Encuentro Regional con Autoridades Ambientales Grandes Centros Urbanos, un espacio de trabajo para el fortalecimiento de los procesos de reporte y uso de la información ambiental en especial las plataformas RUA y PCB a 85 usuarios del sector industrial y comercial del Distrito de Barranquilla realizado por Ministerio de Ambiente y EPA Barranquilla Verde. Además, se realizó capacitación sobre Gestión y manejo integral de residuos peligrosos y su injerencia en el proceso sancionatorio”.

9. Abril 23. Desarrollo de capacitación en manejo de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos a 7 funcionarios de la CUA, como apoyo a la gestión ambiental interna de la institución de educación superior

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto 2 y 3. Encuentro regional de autoridades.



Reunión de socialización con representante de la corporación educativa Formar

1.2 PROGRAMA: CALIDAD AMBIENTAL URBANA

Proyecto 1.2: Observatorio Distrital de Calidad Ambiental Urbana

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
CALIDAD AMBIENTAL URBANA	OBSERVATORIO DISTRITAL DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA	Mantener operativa la plataforma web del observatorio ambiental con indicadores actualizados para la vigencia 2026	70%	50%	63%
		Realizar Alianza Estratégica o Convenio con los Actores Participantes en el Contribución del Conocimiento Técnico Científico del Observatorio			

		Construir los indicadores de calidad ambiental urbana			
--	--	---	--	--	--

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

LA Matriz muestra que en el desarrollo de este segundo trimestre de 2026, el proyecto tiene un avance Físico del **71%** y un avance financiero con lo pagado del **50%**.

En el seguimiento de proyectos este escenario se interpreta generalmente como una eficiencia en la ejecución o una ventaja en el tiempo. Muestra una simetría con ambos indicadores.

LOGROS:

1. Se actualizó información de 7 de 10 componentes con sus respectivos indicadores (ruido, residuos, fauna, calidad de aire, cambio climático, educación ambiental y flora).
2. Se agrego la funcionalidad de descargar la información de los indicadores en formato .csv, .xls y .pdf, de esta forma el usuario podrá obtener la data y gráficos.
3. Se realizaron ajustes técnicos en la interfaz de usuario para cumplir con los lineamientos de accesibilidad web (Nivel AA),
4. conforme a la Resolución 1519 de 2020 del MinTIC. Esto garantiza que personas con discapacidad puedan navegar y consultar la información ambiental de manera efectiva.
5. Se aplicaron mejoras en el diseño visual y la arquitectura de la información para facilitar la navegación intuitiva entre los diferentes componentes del observatorio (Residuos, Fauna y Flora, Recursos y Calidad Ambiental, y Ordenamiento).
6. Se agregó a la plataforma del observatorio ambiental, la funcionalidad de descargar la ficha técnica, gráficos, datos, con el fin de garantizar la disponibilidad de información técnica actualizada en diferentes formatos para facilitar su consulta y respaldo.
7. Se remitió solicitud de información a las instituciones y entidades responsables del manejo, a fin de consolidar los indicadores de calidad ambiental urbana. A la fecha de cierre del segundo trimestre se cuenta con el total de información requerida de indicadores y se proyectó informe para envío y reporte al IDEAM, dentro de los plazos establecidos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

GOV.CO
ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA

Inicio | Cantidad Total RESPEL | Inicio | Educación ambiental | GeoPortal | Documentos

Cantidad Total RESPEL

Residuos Peligrosos | Gestión Integral | RESPEL

El indicador detalla la cantidad de residuos peligrosos generados por las diferentes empresas registradas en la plataforma RESPEL del IDEAM de distintos sectores productivos, tales como el acueducto, industria y manufactura, como alimentos, textiles y construcción y al servicio (servicios, como comercio, finanzas, transporte y turismo). Este indicador se basa en el **ARTÍCULO 3.2.6.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015: Obligaciones del Generador**. De conformidad con lo establecido en la ley en el marco de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos, el generador debe: a, b, c, d, e, h, i, j, k.

Ficha Actualizada: 30 Noviembre 2023



Gráficas y datos | Datos técnicos

Año

Descargar

**BARRANQUILLA
VERDE**

Inicio | Educación ambiental | GeoPortal | Documentos

Observatorio Ambiental

Monitoreando el medio ambiente para un futuro sostenible

Indicadores Ambientales

Fauna | Aire | Agua | Flora | Ordenamiento | Ruido

Gracias por el interés en el medio ambiente de Barranquilla. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de este proyecto.

Espectáculos de la Fauna Silvestre Abundantes

Espectáculos de la Fauna Silvestre Recuperadas

Espectáculos de la Fauna Silvestre Liberadas y

GOV.CO
**ALCALDÍA DE
BARRANQUILLA**

Inicio | Especímenes de la Fauna Silvestre Atendidos

Inicio Educación ambiental GeoPortal Documentos

Especímenes de la Fauna Silvestre Atendidos

[Fauna Silvestre](#)
[Reptiles](#)
[Mamíferos](#)

El indicador detalla la cantidad de ejemplares vivos de la fauna silvestre que son recibidos en las instalaciones de IPA Barranquilla Verde, los ser recuperados en la ciudad mediante operativos contra el comercio ilícito, rescate o entrega voluntaria. Estos reciben una atención plena, completa y especializada a nivel clínico, biológico y zootécnico.

Fecha Actualizada: 30 Noviembre 2023

[Gráficos y datos](#)
[Datos técnicos](#)

[Descargar PDF](#)
[Descargar Excel \(.xlsx\)](#)
[Descargar CSV](#)

[Descargar](#)
[Aplicar filtros](#)



1.1 ARCHIVOS DESCARGADOS:

	cantidad-total-respel-2.pdf	608 KB	Documento PDF	hoy, 10:23 a.m.
	cantidad-total-respel-tabla.xlsx	21 KB	Micros...k (.xlsx)	hoy, 10:23 a.m.
	cantidad-total-respel-tabla.csv	398 bytes	Documento CSV	hoy, 10:23 a.m.

1.3 PROGRAMA: NEGOCIOS VERDES

Proyecto 1.3: Promoción y Estímulos de Negocios Verdes en el Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Negocios Verdes	Promoción y Estímulos de Negocios Verdes en el Distrito de Barranquilla	Verificar 40 empresas inscritas en la ventanilla de Negocios Verdes de EPA.	46,25%	46%	98%
		Fortalecer a diez (10) emprendimientos, empresas, Emprendimientos y Negocios verdes en habilidades comerciales (Ventas_ Sena) y Comunicaciones (programa continuo de mejora).			
		Entrega de 20 Aavales de confianza en a las empresas del distrito de barranquilla.			
		Desarrollar evento estratégico para promocionar y dar a conocer negocios verdes en la ciudad (Ferias abiertas de Negocios Verdes),			
		Realizar Foro NV de Barranquilla Verde 2026			
		Crear un comité interinstitucional distrital de economia circular.			
		Participar en dos(2) ferias o eventos locales y nacionales para impulsar a los NV de EPA			
		Desarrollar jornadas de intercambio de experiencias con la Corporacion Regional Atlantico (CRA) para fortalecer los NV del distrito.			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

Nos muestra la matriz correspondiente al proyecto de Negocios Verdes, una simetría en su ejecución en este segundo trimestre de 2026, ya que el avance físico y financiero tienen unos porcentajes del **46,25%** y **46%** respectivamente.

LOGROS:

1. Este avance refleja un progreso significativo hacia la meta de verificar 40 empresas, contando con un total de 18 empresas verificadas a la fecha, consolidando el seguimiento y fortalecimiento de los Negocios Verdes en el distrito. La base de datos y el cronograma permitirán organizar de manera eficiente las acciones de evaluación, garantizando transparencia y orden en el proceso
2. La estrategia contempla la selección de diez negocios verdes que recibirán acompañamiento integral, combinando formación virtual mediante plataformas e-learning con sesiones prácticas y asesoría directa. Con estas acciones se busca que los negocios verdes mejoren su competitividad, amplíen sus capacidades comerciales y fortalezcan su comunicación institucional, proyectándose en escenarios locales y nacionales.
3. Con base en el avance del proceso de verificación de las empresas evaluadas, se proyecta la entrega de los avales de confianza, teniendo definida la logística y el cronograma correspondiente. Actualmente, se cuenta con un banco de datos de seguimiento de 48 empresas, de las cuales 31 están inscritas y en proceso evaluativo, mientras que 15 se encuentran pendientes de inscripción y programación de visita en campo.
4. Este progreso refleja un avance significativo hacia la meta de entregar 20 avales, asegurando que el proceso se realice de manera ordenada, bajo los criterios claros de evaluación. La planificación logística y el cronograma de visitas permitirán garantizar la verificación en campo y la entrega oficial de los certificados, a corte del primer cuatrimestre tenemos garantizados ocho (18) Avales de confianza (bajo dato de verificación).
5. Desde la Alcaldía de Barranquilla a través de establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde (EPA), La Corporación Universitaria Americana y Previsalud establecieron una alianza estratégica para la realización de la Primera Feria de Negocios Verdes en el distrito, la cual se llevo a cabo los días 4 y 5 de junio de 2026 en la ciudad.

6. Adicionalmente hace parte del plan establecido en la Matriz de Seguimiento de Negocios Verdes de la entidad, herramienta que permite evaluar y fortalecer el desempeño de los emprendimientos sostenibles en la región. Asimismo, responde al cumplimiento de los lineamientos del Programa Nacional de Negocios Verdes (PNNV), el cual establece que las ferias deben realizarse periódicamente como espacios de promoción, visibilización y articulación de iniciativas ambientales en el país.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





instituciones, creando oportunidades de crecimiento conjunto.



1.4 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Proyecto 1.4. ADOPCIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES EN JURISDICCIÓN DE BARRANQUILLA VERDE

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Planificación Ambiental del Territorio	Adopción de las Determinantes Ambientales en Jurisdicción de Barranquilla Verde	Clasificar y agrupar técnicamente las Determinantes Ambientales aplicables al ordenamiento ambiental territorial del Distrito de Barranquilla	11%	5%	9%
		Socializar las Determinantes Ambientales Definidas			
		Adoptar las Determinantes Ambientales			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

En el seguimiento de proyectos este escenario se interpreta generalmente como una eficiencia en la ejecución, ya que el avance físico es mayor que el financiero. En este segundo trimestre 2026, se logra los objetivos utilizando al menor cantidad de recursos, tiempo posible.

LOGROS:

Documentar ficha técnica para la determinante ambiental RAMSAR y POMCA y enviarla al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para su revisión.

Revisión de estudios técnicos y cartografía de soporte (Mapa de ruido, PORH, PMA de acuíferos, Evaluación Regional del Agua).

Concretar y participar de cinco (5) mesas técnicas de trabajo con el MADS en el marco del plan de trabajo para la definición de las determinantes ambientales del Distrito de Barranquilla.

Asistencia a mesas técnicas con Secretaría de Planeación Distrital y Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, en el marco de revisión de la actualización del POMCA Ciénaga de Mallorquín.

5. Esta actividad es consecutiva de la anterior. Una vez se tengan las determinantes validadas por el MADS se iniciará proceso de socialización con instituciones competentes.

6. Una vez se cuente con las determinantes aprobadas, se profiere acto administrativo de adopción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 1. GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

En relación con la línea estratégica 1 del Plan de Acción Cuatrienal “Nuestro Ambiente a otro nivel 2024 – 2027” cuenta con 4 programas, y 4 proyectos. Para la vigencia 2026, se están desarrollando los 4 proyectos los cuales fueron Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Negocios Verdes, Calidad Ambiental Urbana y Adopción de las Determinantes Ambientales en Jurisdicción de Barranquilla, cada uno con su respectivo proyecto

En el Segundo Trimestre vigencia 2026, la Línea Estratégica 1. Gestión Ambiental Urbana, obtuvo un promedio de desempeño del **43,25%** de cumplimiento con relación a las metas físicas de los proyectos y el **38%** de cumplimiento Financiero, lo que muestra una simetría entre lo físico y la parte Financiera.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

Constituye instrumentos y herramientas para orientar, planificar, administrar, vigilar, conservar y monitorear el recurso hídrico disponible en el Distrito de Barranquilla con el fin de mejorar la calidad y el aprovechamiento del agua en la jurisdicción de Barranquilla Verde en beneficio de los ciudadanos, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, considerando el agua como factor de desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e influyente.

PROGRAMAS	PROYECTOS
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad del Agua	Red Distrital de Monitoreo del Recurso Hídrico en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
Planificación y Ordenación del Recurso Hídrico en el Distrito de Barranquilla	Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad del Agua	Monitoreo y Determinación de índice de Calidad del Agua -ICA del Recurso Hídrico Superficial del DEIP De Barranquilla
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad del Agua	Monitoreo, Control Y Vigilancia de Usuarios Generadores De Aguas Residuales No Domésticas de ARnD y Aguas Residuales Domésticas ARD
Caracterización De La Oferta y Demanda Del Recurso Hídrico en el Distrito de Barranquilla	Evaluación Regional del Agua (Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del Agua
Planificación y Ordenación del Recurso Hídrico en el Distrito de Barranquilla	Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente
Caracterización De La Oferta y Demanda Del Recurso Hídrico en el Distrito de Barranquilla	Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del distrito de Barranquilla

2.1 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.1: Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente.

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO PAGADO	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO	Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos	Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad	75%	0	0

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

El proyecto: Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente. Esta en proceso de revisión.

2.2 PROGRAMA: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA

Proyecto 2.2 Monitoreo y Determinación de Los Índices de Calidad de Agua -ICA- del recurso Hídrico superficial del DEIP de Barranquilla

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad de Agua	Monitoreo y Determinación de Los Índices de Calidad de Agua - ICA- del recurso Hídrico superficial	Monitoreo y Determinación de Los Índices de Calidad de Agua - ICA- del recurso Hídrico superficial	5%	0	0

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
		del DEIP de Barranquilla			
	del DEIP de Barranquilla	Monitorear y Calcular los lca de Tres Cuerpos de Agua en Jurisdicción de Barranquilla: 1, Sistema de Caños, 2. Ciénega de Mallorquín, y 3. Arroyo León			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

En cuadro anterior nos muestra que la Meta Física está por encima porcentual de la Meta Financiera, el Proyecto presenta un desempeño positivo de eficiencia y ahorro, ya que se ha logrado hacer más trabajo del que el presupuesto refleja hasta la fecha.

LOGROS:

El avance corresponde a la elaboración de los oficios solicitando cotizaciones a Laboratorios Acreditados por IDEAM

Proyecto 2.3. Monitoreo, Control Y Vigilancia de Usuarios Generadores De Aguas Residuales No Domésticas de ARnD y Aguas Residuales Domésticas ARD

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO - PAGADO -	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad de Agua	Monitoreo, Control y Vigilancia de Usuarios Generadores de aguas residuales No Domésticas y Aguas Domésticas	Realizar seguimiento a 12 Usuarios que operan en el Distrito.	20%	31%	90%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

Muestra la matriz que este proyecto la Meta Física (El producto tangible) y la Meta Financiera son casi iguales o equivalente, esto indica una alineación directa entre lo que se entrega y lo que cuesta el proyecto.

Se culmino la elaboración de Estudio Previo, documento de especificaciones técnicas y estudio de mercado próximo a iniciar proceso de licitación

2.3_PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.4: Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO - PAGADO -	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
		Realizar Visitas Técnicas al 50% de Usuarios con Captación de Agua Subterránea			
		Actualizar la Base de Datos de			

Caracterización de la Oferta y Demanda del Recurso Hídrico en el Distrito De Barranquilla	Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del Distrito de Barranquilla	Usuarios de Tasa por Uso	36%	39%	100%
		Seguimiento a los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de Usuarios			
		Revisar los expedientes de los Usuarios con Concesión de Agua (Superficial y Subterráneas) y las obligaciones que de ella se deriven			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

La anterior matriz muestra que el proyecto la Meta Física (El producto tangible) y la Meta Financiera son casi iguales o equivalente, esto indica una alineación directa entre lo que se entrega y lo que cuesta el proyecto.

Excelente manejo de este proyecto hasta la fecha de seguimiento.

LOGROS:

1. Se realizo la recopilación y filtro de las bases de datos en diferentes plataformas
2. se realizo la revisión física de los expedientes.
3. Se iniciaron operativos de seguimiento a las concesiones de agua y de identificación de posibles captaciones ilegales, se genero actos administrativos de otorgamientos de concesión de aguas, así como de evaluación de caracterizaciones de agua subterráneas.
4. Se realizó el seguimiento y revisión de las caracterizaciones presentadas por los usuarios, apoyando la consolidación de la información técnica requerida para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad y las metas de carga establecidas. A la fecha de corte, esta actividad presenta un 45 % de ejecución, conforme a la programación establecida. Por lo anterior, se generaron 33 conceptos técnicos relacionados con caracterizaciones de aguas subterráneas.

5. Se efectuó la revisión de los expedientes de usuarios con concesión de aguas, verificando el estado de los trámites y el cumplimiento de las obligaciones ambientales derivadas de los respectivos actos administrativos. La actividad presenta un 61 % de ejecución, es decir, 87 expedientes, reflejando un avance importante en la actualización y control de los expedientes.

6. Se coordinó la programación de operativos de control orientados a la identificación de captaciones ilegales de agua en el Distrito de Barranquilla, como parte de las acciones de vigilancia y control del recurso hídrico. Al cierre del periodo se registra un 15 % de avance, de acuerdo con la programación definida para la vigencia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Proyecto 2.5: Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente.

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO-PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Planificación y Ordenación del	Ordenación del Recurso Hídrico en Jurisdicción de	Formular el Plan de Ordenación del Recurso	75%	0%	0%

Recurso Hídrico en el Distrito de Barranquilla	Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente.	Hídrico del Sistema de Caños del Distrito			
--	--	---	--	--	--

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

El proyecto: Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente. Esta en proceso de revisión.

2.4 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.6. Red Distrital de Monitoreo del Recurso Hídrico en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO-PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSO HÍDRICO	Red Distrital de Monitoreo del Recurso Hídrico en el marco del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico	Conformar Red Distrital de Monitoreo del Recurso Hídrico	13%	0%	90%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:


En cuadro anterior nos muestra que la Meta Física está por encima porcentual de la Meta Financiera, el Proyecto presenta un desempeño positivo de eficiencia y ahorro, ya que se ha logrado hacer más trabajo del que el presupuesto refleja hasta la fecha

LOGROS:

Aunque a la fecha del presente informe aún no se han iniciado las actividades de instalación y puesta en funcionamiento de la Red Hidrometeorológica Distrital, durante el periodo reportado se alcanzó un hito significativo para la ejecución del proyecto con la culminación satisfactoria del proceso de selección y la adjudicación del contrato No. BV-LP-002-2026. Este logro consolida las condiciones administrativas, jurídicas y técnicas necesarias para el desarrollo de las actividades previstas, reduciendo los riesgos asociados al inicio de la ejecución y asegurando la continuidad del cronograma establecido para el proyecto.

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2026 se culminó satisfactoriamente la etapa correspondiente al proceso de contratación del proyecto de conformación de la Red Distrital de Monitoreo, finalizando las actividades precontractuales y el procedimiento de selección adelantado mediante la plataforma SECOP II, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de contratación estatal y de los principios de transparencia, publicidad, economía y selección objetiva.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



2.7 PROGRAMA: CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto 2.7. Evaluación Regional del Agua (Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del Agua)

PROGRAMA	Proyectos	Meta Anual	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO -PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Evaluación Regional del Agua (Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del Agua)	Documento Técnico ERA Formulado	75%	0	0

ANÁLISIS:

La Meta del Proyecto que es la formulación del documento Técnico ya se realizó, esta en proceso de revisión

LOGROS:

Avance en la revisión del alcance del documento técnico proceder con la adopción de parte de EPA Barranquilla Verde

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

El análisis del avance de línea estratégica 2. del Plan de Acción Cuatrienal “ Nuestro Ambiente a otro nivel 2024-2027” cuenta con 3 programa y 7 proyectos inmersos al plan de inversión 2026, correspondiente al segundo trimestre, esta consiste en evaluar si el promedios de la ejecución física es simétrica a la ejecución financiera con relación a lo pagado.

En el Segundo Trimestre vigencia 2026, la Línea Estratégica 2: **Gestión Integral del Recurso Hídrico** , alcanzo un promedio de cumplimiento de las Metas Físicas de los proyectos del **43%** y el promedio de las Metas Financiera (Pagado) fue del **10%** , lo que muestra este escenario un indicador positivo de eficiencia y optimización de recursos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

3.1 PROGRAMA: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto 3.1 Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO -PAGADO	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Distrito de Barranquilla	FASE I. Alistamiento	80%	0	100%
		FASE II. Perfil Territorial			
		FASE III. Análisis Estratégico			
		FASE IV. Plan de Acción y Elaborar			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

La matriz de seguimiento evidencia una ejecución favorable del proyecto durante el segundo trimestre de 2026, con un avance físico acumulado del **80%** frente a la meta anual de formulación y ajuste del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial. El PIGCCT fue formulado desde la vigencia 2024 y, tras el proceso de revisión adelantado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2026 se suscribió un convenio de cooperación con la Universidad Simón Bolívar para el ajuste y la corrección del instrumento, con miras a su adopción por decreto distrital. A la fecha se ha avanzado en las primeras fases del proceso, con resultados verificables en materia de articulación institucional, diagnóstico territorial y formulación de medidas

LOGROS:

El PIGCCT fue ejecutado desde el año 2024, no obstante paso por un proceso de revisión de Ministerio, y por esta razón en la vigencia 2026 se realizó un convenio de cooperación con la Universidad Simón Bolívar para el ajuste y corrección de este instrumento, a la fecha se ha iniciado con las primeras fases

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 3. ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

La línea estratégica 3, esta orientada a la adaptación y mitigación del cambio climático, esta línea cuenta con un programa denominado Planeación de la Gestión del Cambio Climático y vincula el proyecto Plan de Adaptación y mitigación al cambio climático y tiene un avance esta línea del 80%

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DE AIRE

Impulsar la Gestión Integral de la calidad del Aire, aumentando la cobertura, control monitoreo, vigilancia y control de las actividades que contribuyen a la degradación de la calidad del aire en la ciudad de Barranquilla, con el fin de reducir las concentraciones de los contaminantes criterios generados en desarrollo de dichas actividades, en el marco del Desarrollo Sostenible, impulsando al sector industrial a la conversión a tecnologías de producción más limpias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la norma nacional de calidad del aire.

PROGRAMAS	PROYECTOS
Monitoreo y Control de Emisiones de Ruido y Ruido Ambiental.	Actualización del Mapa de Ruido del Distrito de Barranquilla
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire- SVCA	Implementación del Plan de Reducción de la Contaminación del Aire
Monitoreo y Control de Emisiones de Fuentes Fijas	Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes fija
Medir y realizar seguimiento a las fuentes Móviles de contaminantes	Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes Móviles
Convenios de Reconversión a Tecnologías Limpias	Protocolo de olores y Plan de Reconversión a Tecnología Limpias.
Monitoreo y Control de Emisiones de Ruido y Ruido Ambiental.	Vigilancia y Control de Establecimientos por Emisión de Ruido en Puntos Crítico

4.1 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO AMBIENTAL

Proyecto 4.1 Actualización del Mapa de Ruido del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO-PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Monitoreo y Control de Emisiones de Ruido y Ruido Ambiental.	Actualización del Mapa estratégico de Ruido del DEIP de Barranquilla	Medición de los puntos establecidos previamente para el monitoreo de ruido en el DEIP Barranquilla Elaborar y entregar 4 Mapas de conflictos y 4 Mapas de Ruido	0%	0%	0%

		Realizar mediciones de ruido en las zonas prioritarias del municipio, en mínimo 200 puntos, siguiendo la metodología establecida en la Resolución 627 de 2006.			
--	--	--	--	--	--

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

Este proyecto se actualizo en el año 2025, y por normatividad se debe actualizar cada 4 años

4.2 PROGRAMA: SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - SVCA

Proyecto 4.2 Implementación del Plan de Reducción de la Contaminación del Aire

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO -PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire- SVCA	Implementación del Plan de reducción de contaminante del aire	Desarrollar la Fase 1: Analisis de Información	0%	0%	0
		Formular la Fase 2: Desarrollo y Ejecución			
		Formular la Fase 3: y Socialización			

Fuente: Autores, 2026

OBSERVACIÓN : No se presentan avances debido a que el 8 del mes de julio es que se firmo acta de inicio del proyecto. En este momento nos encontramos definiendo cronograma de actividades.

4.3 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE ACTIVIDADES CONTAMINANTES DE FUENTES JIFA

Proyecto 4.3 Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes fija

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO – PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Monitoreo y Control de Emisiones de Fuentes Fijas	Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes fija	Visitar a 65 empresas para verificación de permisos y/o instrumentos de emisiones Actualizar el 80% del Inventario de fuentes fijas del DEIP Barranquilla	23,1 %	72%	96%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

La matriz de este proyecto el escenario nos muestra que la Meta Física esta por debajo de la Meta Financiera, indica que el proyecto presenta un desajuste de eficiencia.

LOGROS:

1. La meta de actualización del inventario de fuentes fijas se encuentra cumplida en su totalidad (100 % de sus actividades ejecutadas), mientras que las visitas de seguimiento al sector industrial inician su fase intensiva en el segundo semestre del año y el monitoreo de fuentes fijas está programado para el tercer trimestre, una vez surtido el proceso de contratación del laboratorio acreditado por el IDEAM.
2. Durante el periodo se realizaron visitas de seguimiento y control a empresas del Distrito en cumplimiento de la normativa de emisiones por fuentes fijas. De acuerdo con

la programación anual, las visitas al sector industrial para seguimiento a emisiones inician su fase intensiva en el segundo semestre del año, por lo que el avance registrado corresponde a la fase preparatoria y a las visitas priorizadas del periodo.

3. Se actualizó el inventario de fuentes fijas, identificándose los contaminantes atmosféricos emitidos por tipo de empresa en el Distrito de Barranquilla.
4. Se identificaron 347 fuentes fijas de diferentes actividades económicas en el Distrito, siendo la industria química la que mayor número de fuentes presenta.
5. Se realizó la socialización de resultados y capacitación al cuerpo técnico del EPA Barranquilla Verde, con el fin de fortalecer las capacidades operativas en materia de vigilancia y seguimiento a emisiones.

Para el siguiente periodo se prevé la intensificación de las visitas de inspección al sector industrial y el inicio del monitoreo de fuentes fijas, previa contratación del laboratorio acreditado por el IDEAM, actividades que concentran el 80 % de la ponderación del proyecto y determinarán el cumplimiento de la meta física anual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4.4 PROGRAMA: MEDIR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FUENTES MÓVILES DE CONTAMINANTES

Proyecto 4.4 Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes Móviles

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO – PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Medir y realizar seguimiento a las fuentes Móviles de contaminantes	Monitoreo y control de actividades contaminantes de fuentes Móviles	Visita Al 100% de los Centros de Diagnostico Automotor en Jurisdicción de Barranquilla verde	44%	4%	8%
		Revisar el 100% de los reportes de medición de los CDA			
		Una (1) campaña de monitoreo de fuentes móviles			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

A lo contrario del proyecto anterior, el contexto de este proyecto la Meta Física es mayor que la Meta Financiera, la señal principal es un desarrollo eficiente con optimización de recursos. Este escenario indica que el trabajo real en campo ha avanzado más rápido de lo que se ha desembolsado.

LOGROS:

1. Se ha revisado y dado respuesta a las solicitudes de los CDA,
2. Se ha realizado visitas de autorización y seguimiento a las certificaciones ambientales otorgadas a los CDA.
3. Se encuentra en proceso el análisis de mercado para contratación de monitoreo de fuentes móviles.
4. Al cierre del segundo trimestre de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 44 %, coherente con la programación anual, dado que la campaña de monitoreo de fuentes móviles (Meta 3, ponderación 20 %) está prevista para el segundo semestre del año. Las Metas 1 y 2, asociadas a la vigilancia de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), presentan avances del 58,8% y 50% en sus actividades respectivamente, aportando un 43.5% de avance del proyecto. Durante el periodo se dio respuesta a las solicitudes de los CDA,

REGISTRO FOTOGRÁFICO

4.5 PROGRAMA: MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO AMBIENTAL

Proyecto 4.5.Vigilancia y Control de Establecimientos por Emisión de Ruido en Puntos Crítico

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
MONITOREO Y CONTROL DE EMISIONES DE RUIDO AMBIENTAL	Vigilancia y Control de Establecimientos por Emisión de Ruido en Puntos Crítico	Identificar número de establecimientos comerciales ubicados en zonas de puntos críticos establecidas en el Mapa de Ruido del DEIP Barranquilla	47%	20%	79%
		Realizar visitas a los establecimientos comerciales ubicados en los puntos críticos de ruido de la ciudad			
		Realizar mesas de trabajo con los propietarios de establecimientos ubicados en los puntos críticos de la ciudad			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

En el seguimiento de proyectos este escenario se interpreta generalmente como una eficiencia en la ejecución ya que el avance físico es mayor que el financiero . En este segundo trimestre 2026, se logra los objetivos utilizando al menor cantidad de recursos .

LOGROS:

1. Se han realizado operativos tanto nocturnos como diurnos, realizando visitas en establecimientos comerciales ubicados en zonas que presentan mayor numero de quejas. Así mismo se realizó acompañamiento en la actividad interinstitucional denominada " caravanas por la vida" junto con policía nacional y demas secretarias del Distrito. Se establecieron las zonas acusticamente saturadas.
2. Para este primer cuatrimestre se han visitado **75 Establecimientos comerciales**, los cuales se han desarrollado dentro de operativos nocturnos y atención de quejas por línea de reacción inmediata.
3. Se han realizado dos mesas de trabajo con actores de la administración Distrital para socializar y elaborar cronograma de trabajo con la comunidad.
4. Al corte de este informe se han realizado visitas a 75 establecimientos comerciales durante realización de operativos diurnos, nocturnos y atención a quejas ciudadanas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.6 PROGRAMA: SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE – SVCA.

Proyecto 4.6 Seguimiento y Conservación del Sistema de Vigilancia de la Calidad de Aire

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO(PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO(COMPROMISO)
Planeación de la Gestión del Cambio Climático	Seguimiento y Conservación del Sistema de Vigilancia de la Calidad de Aire	Elaborar el Plan de acción Implementado de la ISO 17025:2017	55%	36%	65%
		Mantener la operación de 5 estaciones de monitoreo de calidad de aire			
		Calibrar los equipos de monitoreo de calidad de aire y ruido del laboratorio de calidad ambiental			
		Implementar un sistema de adquisición de información de datos de las estaciones de monitoreo de calidad de aire del Laboratorio de Calidad ambiental Barranquilla Verde – Matriz de Aire Realizar 12 informes de calidad de aire en el año.			

Fuente: Autores, 2026



ANÁLISIS:

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto en este segundo trimestre de 2026, por la armonía de ambos indicadores.

LOGROS:

1. Se ha implementado fichas y matrices para seguimiento y supervisión de los equipos de medición, en cumplimiento con la ISO 17025:2017. Se inició el proceso de supervisión en campo, como se lista en la siguiente tabla
2. Se encuentran 05 estaciones operando y está en proceso de gestión el traslado de la estación de monitoreo de calidad de aire de la escuela de policía Antonio Nariño al Colegio Olga Emiliani.
3. Los equipos están en proceso de calibración, y las calibraciones internas se están realizando conforme al plan de metrología.
4. Se hizo la instalación y configuración de la plataforma para la visualización de datos de las estaciones de monitoreo de calidad de aire SARA CLOUD. Se adquirieron tres estaciones indicativas para medición de PM10 y PM2.5; se adjunta link de visualización:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.7 PROGRAMA: RECONVERSIÓN A TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Proyecto 4.7. Programa de Reconversión a Tecnologías Limpias en el Marco de la Gestión Integral del Aire

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO-PAGADO -	% AVANCE FINANCIERO(C OMPROMISO
Convenios de Reconversión a Tecnologías Limpia	Programa de Reconversión a Tecnologías Limpias en el Marco de la Gestión Integral del Aire	Formular un plan para la reconversión a tecnologías limpias para el sector de puertos	50,4 %,	35%	100%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

La matriz muestra que el avance físico es casi similar que el Avance Financiero lo pagado, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Cuando en el seguimiento de un proyecto la META FÍSICA (avance productos entregados, actividades realizados) es similar que la META FINANCIERA (recursos económicos ejecutados /pagado), se evidencia un desarrollo eficiente del proyecto

LOGROS:

1. A la fecha, se han revisado los expediente de las empresas constructoras, ladrilleras, de transporte, para delimitar las empresas objeto de análisis, se tiene un listado de 60 empresas, a su vez, se ha realizado reunión con CAMACOL para el apoyo de la divulgación del proyecto. Se tiene proyectado la primera mesa al 07 de Mayo

2. Al cierre del segundo trimestre de 2026, el proyecto registra un avance físico acumulado del 50,4 %, resultado de la suma ponderada de sus dos indicadores: el Indicador 1 (formulación del plan de reconversión, ponderación 60 %) aporta 24 puntos porcentuales con un avance de actividades del 40 %, mientras que el Indicador 2 (mesas de trabajo con el sector construcción, ponderación 40 %) aporta 26,4 puntos porcentuales con un avance del 66 %. Este resultado es consistente con lo esperado para la mitad de la vigencia y refleja que la estrategia de relacionamiento con el sector avanza a mayor ritmo que la fase documental del plan, cuya consolidación depende de la información que suministren las empresas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





4.8. PROGRAMA: Monitoreo y Control Calidad de la Calidad del Aire por Olores Ofensivos

Proyecto 4.8: Aplicación del Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos.

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO-PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO(COMPROMISO)
Monitoreo y Control Calidad de la Calidad del Aire por Olores Ofensivos	Aplicación del Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos	Implementar el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores Ofensivos en áreas críticas del Distrito de Barranquilla, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad del aire mediante el seguimiento y control adecuado de las fuentes emisoras de olores ofensivos. Determinar las emisiones de sustancias o mezclas de sustancias de olores ofensivos debe realizarse con los procedimientos analíticos o sensoriales	85%	63%	90%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto en este segundo trimestre de 2026, por la similitud del avance de la Meta Física frente a la Meta Financiera.

LOGROS:

En el marco de las acciones orientadas a la identificación y evaluación de las problemáticas asociadas a la generación de olores ofensivos en el Distrito de Barranquilla, durante el periodo se alcanzaron los siguientes logros:

Aplicación de pruebas psicométricas y encuestas de percepción ciudadana en seis (6) barrios priorizados: San Salvador, Siape, El Castillo, Las Flores, San Marino y La Floresta.

Caracterización de 3.259 viviendas, consolidando una base de información representativa sobre la percepción comunitaria frente a la frecuencia, intensidad, duración e impacto de los olores y sus posibles efectos sobre la calidad de vida y el bienestar de la población.

Elaboración del Informe de Análisis Psicométrico, con la sistematización e interpretación de los resultados obtenidos durante la caracterización social, como insumo técnico para la identificación de patrones de percepción y la priorización de las zonas con mayor afectación.

Desarrollo de las fichas técnicas de las fuentes potencialmente generadoras de olores, con información sobre su ubicación, características operativas y posible incidencia en el área de estudio.

Ejecución de monitoreo de olores en tres (3) puntos estratégicos del área de influencia, fortaleciendo el soporte técnico para la evaluación de la problemática.

Los resultados obtenidos constituyen una base técnica y social para la formulación de estrategias de prevención, control y mitigación de olores ofensivos, fortaleciendo la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental y contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental y del bienestar de las comunidades del Distrito de Barranquilla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



4.9. PROGRAMA: Monitoreo y Control de Emisiones de Ruido y Ruido Ambiental.

Proyecto 4.9: Ejecución Plan De Descontaminación Por Ruido

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO(PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO(CO MPROMISO)
Monitoreo y Control de Emisiones de Ruido y Ruido Ambiental	Ejecución Plan De Descontaminación Por Ruido	Fase 1: Analisis de Información	30%	0%	0%
		Fase 2: Desarrollo y Ejecución			
		Fase 3: Socialización			

LOGROS:

Se inicio en este segundo trimestre con la primera fase en donde se analizó la información obtenida.

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD DE AIRE

En relación con la Línea Estratégica 4 del Plan de Acción Cuatrienal “ Nuestro Ambiente a otro Nivel 2024 – 2027, **Línea Estratégica 4 Gestión Integral de Calidad de Aire** cuenta con **6 programa y 9 proyectos**, el balance de esta Línea correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia fiscal obtuvo un promedio de avance física del **60%** , frente a un avance Financiero del **29%**

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: GESTIÓN INTEGRADA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, garantizando la conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos en jurisdicción de Barranquilla Verde, así como la Conservación de Fauna y Flora Nativa, frente a los factores de degradación de origen antrópico y los riesgos generados por el cambio climático.

5.1 PROGRAMA: CONSERVACIÓN Y MANEJO IN SITU Y EX SITO DE LA BIODIVERSIDAD DEL DISTRTO DE BARRANQUILLA

Proyecto 5.1 Silvicultura Urbana del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO -PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO(COMPROMISO)
Conservación y Manejo insitudo y de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla	Silvicultura Urbana del Distrito	IMPLEMENTAR 50 HUERTAS DE AGRICULTURA URBANA. INTERVENCIÓN DE 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES -IED- POR MEDIO DE HUERTAS ESCOLARES REPRODUCIR 2000 PLANTULAS DE SEMILLEROS (HORTALIZAS Y AROMÁTICAS)	55%	56%	94%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto en este segundo trimestre de 2026, es decir muestra una simetría. No obstante este proyecto tiene hasta la fecha del informe comprometido presupuestal un 94%

LOGROS:

Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto alcanza un avance del **55%**, correspondiente a la fase de articulación institucional, estructuración operativa y ejecución de siembras de plántulas para huertas urbanas y escolares.

Los principales logros alcanzados son:

1. Construcción y acondicionamiento de camas de cultivo, estableciendo las condiciones técnicas necesarias para el desarrollo adecuado de los semilleros en el jardín botánico.

2. Gestión y acopio de insumos agrícolas, asegurando la disponibilidad de materiales esenciales para la siembra y mantenimiento de las huertas.
3. Recepción y organización de material vegetal (forestal y frutal), que permitirá el desarrollo de jornadas de siembra y procesos de restauración y educación ambiental en el Distrito.
4. Fortalecimiento de la articulación institucional, especialmente con el programa de educación ambiental, para la planificación de actividades pedagógicas, jornadas de siembra y procesos de sensibilización comunitaria.
5. Avance en la planificación de intervenciones en comunidades e instituciones educativas, priorizando sectores estratégicos para la implementación de huertas y acciones de silvicultura urbana.

En conjunto, estos logros evidencian un proceso estructurado y progresivo, orientado a consolidar las bases técnicas, logísticas y sociales del proyecto, con el fin de garantizar que la fase de implementación se desarrolle bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y alto impacto comunitario.

6. Se implementaron 18 huertas en los distintos espacios abordados, en el Jardín Botánico, entornos educativos y comunitarios.
7. Si bien no se han intervenido aún instituciones educativas, se han adelantado procesos de planificación y articulación que permitirán su ejecución en los próximos periodos.
8. Se reprodujeron 700 plántulas de semilleros entre especies de hortalizas y aromáticas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Proyecto 5.2 Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO – PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO(CO MPROMISO
Conservación y Manejo insitudo y de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla	Recuperación Integral de la Ciénaga de Mayorquin	Monitoreo de Manglar implementado Fortalecimiento de los procesos de gobernanza en la Ciénaga de Mallorquín	75%	17%	26.3%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto en este segundo trimestre de 2026, en donde se muestra que el porcentaje de avance Físico es bastante mayor que el avance Financiero, es decir una excelente asignación de los recursos económicos.

LOGROS:

1. Se finalizó un el convenio con la Universidad Simón Bolívar-USB, (ESAL 006 de 2025) para el monitoreo de las parcelas de manglar instaladas en 2019. Se realizaron mediciones en campo dentro de parcelas previamente establecidas, donde se evaluaron los árboles de mangle para conocer su tamaño, cantidad, distribución y estado general del bosque.
2. El proyecto de formación de Guardianes de la Biodiversidad (100 guardianes) continua, donde la base de personas que hacen parte de este, vive en el área de influencia de la Ciénaga de Mallorquín. (ESAL 003 de 2026). Este proyecto busca Fortalecer la participación ciudadana y el tejido social comunitario mediante la corresponsabilidad ambiental, consolidando alianzas entre la institucionalidad y la comunidad para la gestión sostenible del territorio.
Estos guardianes servirán de apoyo a la gestión ambiental del EPA en la zona pues el proyecto busca establecer un sistema de monitoreo y reporte ciudadano que permita la identificación temprana y atención oportuna de afectaciones a la fauna y la flora, en articulación con los protocolos y competencias de la EPA Barranquilla Verde
3. Se consolidó la organización y puesta en operación del vivero comunitario para especies de plantas del manglar, como soporte a los procesos de restauración y revegetación adelantados en la jurisdicción del Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde y apoyo a la economía de los pescadores locales, dentro del convenio en desarrollo (ESAL 006 de 2025) con la USB. El vivero estas siendo operado inicialmente por la Fundación Guardianes del Manglar, creada por varias organizaciones de pescadores y turismo de las Flores mayoritariamente y la Playa. Se aprobó por EPA un convenio de comodato con la Fundación; una vez socializado se firmará.
4. Desde el equipo de Educación Ambiental, se siguió apoyando acciones de fortalecimiento conceptual, con el la atención de turistas en el Aula Ambiental del Tren de Puerto Mocho y el acompañamiento pedagógico en recorridos por la Ciénaga, para el reconocimiento de este socio ecosistema; en el mes de mayo se acompañó a funcionarios de la Dian Seccional Barranquill

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la gestión ambiental institucional mediante la generación de información para la toma de decisiones, que contribuya a la conservación y restauración de los manglares, mejorando la provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar ambiental en el Distrito de Barranquilla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Proyecto 5.3 Mejoramiento del arbolado Urbano del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO O -PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO(COMPROMISO
Conservación y Manejo insituid y de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla	Mejoramiento del Arbolado Urbano del Distrito de Barranquilla	Realizar un censo y caracterización del arbolado urbano en las localidades Suroccidente, Metropolitana, Riomar y los barrios restantes de la Localidad Norte-Centro Histórico del Distrito de Barranquilla, Evaluar el estado fitosanitario de los árboles identificando las plagas y enfermedades, cuantificando su incidencia en términos de frecuencia de ejemplares afectados por especie y barrio en las localidades Suroccidente, Metropolitana, Riomar y los barrios restantes de la Localidad Norte-Centro Histórico del Distrito de Barranquilla, Desarrollar recomendaciones específicas de manejo fitosanitario para los árboles en las localidades Suroccidente, Metropolitana, Riomar y los barrios restantes de la Localidad Norte-	40%	30%	95%

		Centro Histórico del Distrito de Barranquilla, con el fin de reducir la incidencia de plagas y enfermedades, y optimizar la salud y longevidad de los árboles			
--	--	---	--	--	--

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto en este segundo trimestre de 2026, en donde se muestra que el porcentaje de avance Físico tiene un **40%** y lo pagado un **30%** no obstante tiene comprometido de la asignación presupuestal el **95%**.

LOGROS:

1. Durante el segundo trimestre de 2026, el proyecto alcanzó un avance del 25%, correspondiente a la etapa de levantamiento en campo, consolidando información clave para el censo arbóreo. En este periodo se logró la caracterización detallada de los individuos arbóreos mediante su identificación taxonómica y el registro de variables dasométricas, lo que permitió estructurar una base de datos técnica confiable. Asimismo, se avanzó en la medición de la cobertura de copa, aportando insumos relevantes para el análisis de servicios ecosistémicos urbanos.
2. De igual forma, se realizó la evaluación fitosanitaria y estructural del arbolado, identificando condiciones físicas, daños potenciales y niveles de riesgo, lo que contribuye a la toma de decisiones en la gestión del arbolado urbano. Se destaca también la georreferenciación precisa de cada individuo y la consolidación de un registro fotográfico sistemático, garantizando la trazabilidad y verificación de la información recolectada. Estos logros reflejan un avance significativo en la ejecución del proyecto y sientan las bases para las siguientes fases de análisis y planificación.
3. En términos cuantitativos, se logró el levantamiento de información de 8.113 individuos arbóreos distribuidos en diferentes barrios de la localidad de Riomar, así: Altos de Riomar (2.081), San Vicente (1.017), Andalucía (923), Altos del Limón (917), Riomar (881), El Poblado (798), Limoncito (583), Santa Mónica (394) y Altamira (313). Este avance refleja un progreso significativo en la cobertura del censo, permitiendo consolidar una base de datos robusta y representativa del arbolado urbano en el área intervenida.

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: Este proyecto tiene un impacto ambiental significativo desde todo punto de vista, no sólo por garantizar que los árboles mantengan buena salud, sino porque la mejora de la calidad del aire y disposición de oxígeno aumenta exponencialmente, así mismo, se reduce el número de árboles que deben ser talados por problemas fitosanitarios severos, aumentando los reservorios de fauna urbana asociada y manteniendo el microclima de una ciudad con temperatura elevada, en resumida, la estructura ecológica del ecosistema urbano se vuelve más resiliente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Proyecto 5.4 Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – CAV

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO – PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
Conservación y Manejo insituid y de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla	Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAV-	Construcción del CAV	64%	36%	82%
		Atender, Valorar y/o Liberal Fauna Silvestre			
		Realizar 2 Operativos mensuales para el rescate de Fauna Silvestre victima de trafico ilegal			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

Este escenario de la matriz de seguimiento nos muestra una excelente ejecución del proyecto, en este segundo trimestre de 2026, ya que el avance de la Meta Física es superior al avance de la Meta Financiera (Lo pagado), no obstante tiene el **82%** de los recursos comprometidos.


LOGROS:

1. Entre el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio de 2026 se han recepcionado un total de 519 ejemplares pertenecientes a la fauna silvestre de los cuales se han realizado 360 liberaciones. Ademas se llevaron a cabo seis (06) operativos control contra el trafico ilegal de especies en acompañamiento de la policia ambiental de los cuales se recuperaron 184 ejemplares

El 14 de mayo de 2026 se recibió el acompañamiento por parte de una funcionaria del Ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el cual, se efectuó el reconocimiento en campo de los posibles predios destinados para la construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

2. Durante el segundo trimestre del año 2026 (abril-junio) se recepcionaron un total de 519 individuos perteneciente a los diferentes grupos taxonómicos (Aves, reptiles y mamíferos).

3. Dentro de estos grupos taxonómicos los más representativos fueron el grupo de las aves con 229 individuos que corresponde al 44%, junto a la clase Reptilia con la misma cantidad de individuos de 229 correspondiente a un 44% y la clase Mammalia con 61 individuos que corresponde al 12% (Grafico 1).



4 Se ha llevado a cabo el diligenciamiento del correspondiente libro de ingreso de acuerdo con lo estipulado en la resolución 2064 de 2010 durante el segundo trimestre (abril-junio) de manera digital.

5. Se han liberado 360 individuos durante el segundo trimestre del año 2026 (abril-junio) pertenecientes a los diferentes grupos taxonómicos.

6. Se realizaron seis (06) operativos control contra el tráfico ilegal de especies llevados a cabo en acompañamiento con la policía ambiental del distrito de Barranquilla en diferentes sectores de la ciudad. En los cuales se logró recuperar un total de 184 individuos pertenecientes a la fauna silvestre, en el cual se encuentra una gran representación de aves canoras usadas tradicionalmente para concursos

EL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO: Los animales liberados a su hábitat natural podrán cumplir con sus diferentes funciones dentro de cada ecosistema, contribuyendo así en múltiples procesos ecológicos. Por medio de los operativos de control al tráfico ilegal de especies se


contribuye a mitigar la tenencia ilegal de especies que a su vez afecta el equilibrio de los ecosistemas por la extracción de animales silvestres.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Imagen 3. Evidencia de procesos de liberación liderados por equipo de fauna silvestre.



BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 5. Conservación y Manejo In Situ y Ex Situ de la Biodiversidad del Distrito de Barranquilla

La Línea Estratégica 5 Conservación y Manejo de la Biodiversidad , compuesta por un Programa y 4 proyectos articulada al Plan de Acción Cuatrienal Nuestro Ambiente a Otro Nivel en el periodo de enero a junio de 2026 los proyectos obtuvieron un promedio de ejecución físico del **56%**, porcentaje excelente que justifica los recursos financieros invertidos en los 4 proyectos con un promedio de avance financieros del **35%**

Esta Línea estratégica está orientada a la conservación y manejo in situ y ex situ de la biodiversidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

Ofrecer a Barranquilla una autoridad ambiental técnica y científicamente sólida, administrativamente organizada, comprometida con el cumplimiento de sus objetivos misionales, que garantice la protección del Medio Ambiente y la Gestión Integral de los Recursos Naturales en su jurisdicción.

PROGRAMAS	PROYECTOS
! " #	\$

6.1 PROGRAMA: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE BARRANQUILLA VERDE

Proyecto 6.1: Gestión y actualización de los Subsistemas de Información en el marco de la normatividad colombiana

PROGRAMA	PROYECTO	6. META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO -PAGADO-	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
7. SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE BARRANQUILLA VERDE	8. Gestión y actualización de los Subsistemas de Información en el marco de la normatividad colombiana	Revisar y actualizar la infplataformas(SI RH, RETC, SISAIRE, SNIF Y PCBormación de las	56%	14%	25%
		10. Capacitar a funcionarios o contratistas y usuarios en el uso de las diferentes plataformas.			
		11. Monitorear y ajustar las estrategias de implementación de la actualización de los subsistemas de información.			
		12. Elaborar informes técnicos sobre las presuntas infracciones a normatividad vigente en la materia			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS::

En este segundo trimestre 2026 de seguimiento la matriz nos muestra una excelente ejecución del proyecto, , ya que el avance de la Meta Física es superior al avance de la Meta Financiera (Lo pagado)

LOGROS:

En este periodo del informe, el avance físico del proyecto refleja progresos significativos en la inscripción, revisión y actualización de información en las plataformas ambientales.

1. Inscripción:

No existen inscripciones pendientes, lo que indica que los procesos radicados han sido atendidos oportunamente.

No existen inscripciones vencidas, mostrando cumplimiento en los tiempos de gestión establecido

2. En este periodo de corte, se han resultado las inquietudes de los establecimientos., asociada a la plataforma RUA, se esta validando y transmitiendo la información reportada por los mismos., el avance de esta actividad esta representada en un 20%. En cuanto a las demás plataformas; presentan un avance que esta en el orden del 60%

3. En esta fase,de la información reportada por los establecimientos, se ha descargado la sabana de información de RESPEL, en la que se ha hecho un análisis por categoría de generador, se establecerán los indicadores asociados a estos residuos. En cuanto al SIRH, se organizo la información referente al FUNIAS; con el objetivo de diligenciar la plataforma del SIRH.

4. En este periodo, se desarrollo el encuentro de autoridades ambientales, con el IDEAM; en los que se desarrollo las temáticas asociadas a las plataformas RUA, SNIF, SISAIRE, PCB's., la cual contó además con la participación de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios

5. Para llevar a cabo este ítem se espera el resultado del análisis por categorías, para realizar las respectivas auditorias y visitas de seguimiento, lo cual se coordinadora con la profesional encargada del proyecto RESPEL

6. Para este periodo, se realizó la transmisión del 97,33% de los datos reportados por las empresas generadoras de residuos peligrosos (RESPEL). El Registro Único Ambiental (RUA) presenta un avance más limitado del 95,00%, La inscripción de los establecimientos no se ha podido realizar por problemas en la plataforma

7. Por su parte, CISAIRE muestra un avance del 65,00%, con información procesada hasta septiembre, mientras que SNIF y PCB registran avances del 70,00% y 85%, en lo relacionado con PCB, se siguen inscribiendo los establecimientos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



6.2 PROGRAMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE BARRANQUILLA VERDE

Proyecto 6.2: Implementación de los Sistemas de Información Geográfica- SIG- en Barranquilla Verde

PROGRAMA	PROYECTO	13. META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO (COMPROMISO)
14. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO DE BARRANQUILLA VERDE	Implementación de los Sistemas de Información Geográfica- SIG- en Barranquilla Verde	Estandarizar y Migración de la Información Oficial	43%	0%	0%
		Desarrollar herramientas de visualización y consulta			
		Fortalecer las capacidades analíticas			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS :


En el seguimiento de proyectos este escenario se interpreta generalmente como una eficiencia en la ejecución ya que el avance físico es mayor que el financiero . En este segundo trimestre 2026, se logra los objetivos utilizando al menor cantidad de recursos , tiempo posible.

LOGROS:

1. Se estructuró el documento modelo para el desarrollo del SIG para EPA Barranquilla Verde.
2. Se estructuró la geodatabase institucional, por temáticas (áreas de especial importancia ambiental y condicionantes ambientales), mediante el uso de información secundaria e instrumentos de planificación (POMCA, POT), garantizando el cumplimiento de la infraestructura colombiana de datos espaciales (ICDE)
3. Se construyeron mapas temáticos como insumo o soporte a la documentación institucional, los cuales cumplen con los requisitos mínimos de información que deben contener las salidas gráficas conforme lo dispuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC en las resoluciones 471 del 14 de mayo de 2020 y 529 del 05 de junio de 2020, en donde se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia

4. Desde la página web de observatorio distrital de calidad urbana, se encuentra en ambiente de producción el geoportal institucional, desde el cual se podrá visualizar información de indicadores de calidad de aire, arbolado urbano y ruido sobre cartografía local.
5. Se cuenta con contrato con la empresa ESRI, proveedor del software ArcGis Pro, quien dará inicio a capacitaciones a funcionarios de planta de la Subdirección de Gestión Ambiental en las siguientes temáticas: ArcGIS Online: Flujos de trabajo esenciales, Recopilación y manejo de datos de campo usando ArcGIS, Mapeo y visualización datos en ArcGIS, Análisis Espacial con ArcGIS Pro.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





6.3 PROGRAMA: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Proyecto 6.3: Fortalecimiento de relaciones y cooperación internacional

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO (PAGADO)	% AVANCE FINANCIERO(CO MPROMISO)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Fortalecimiento de relaciones y cooperación internacional	Mantener contacto activo con al menos 6 enlaces de cooperacion, generando espacios o reuniones para explorar canales y oportunidades.			
		Formalizar al menos 3 enlaces de cooperacion y demostrar la			

		sinergia o acuerdos entre las dos partes.	100%	59%	89%
		Diseñar, validar y aprobar 1 protocolo institucional oficial para acercamiento y manejo formal a los enlaces de cooperacion.			
		Diseñar, validar y aprobar 1 protocolo institucional oficial para la aplicacion de convocatorias.			
		Actualizar de base de datos de cooperantes.			
		Participar activamente en almenos 3 convocatorias o concursos internacionales.			

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

En el seguimiento de proyectos este escenario se interpreta generalmente como una eficiencia en la ejecución ya que el avance físico es mayor que el financiero . En este primer trimestre 2026, se logra los objetivos utilizando al menor cantidad de recursos , tiempo posible.

LOGROS:

El segundo trimestre de 2026 evidencia una gestión consolidada y diversa, marcada por el fortalecimiento institucional a través de la formalización de protocolos de actuación, la suscripción de cartas de intención con RUIITEM y Wetlands International, y el avance en la estructuración de una subvención internacional por USD 500.000 junto con la CRA y Puerta de Oro. La participación activa en espacios de la FAO, GIZ, Naciones Unidas y la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa reafirma el posicionamiento de Barranquilla Verde como socio técnico ambiental confiable.

Durante este periodo se dio inicio a la hoja de ruta semestral, estructurada en cuatro líneas de trabajo principales y dos ejes transversales. Las actividades desarrolladas abarcaron desde la planificación estratégica institucional hasta el establecimiento de nuevos vínculos con organizaciones internacionales, redes de ciudades, universidades y delegaciones diplomáticas, Barranquilla Verde – EPA Barranquilla |
Página 1 Oficina de Cooperación Internacional | Barranquilla VerdeInforme trimestral · Abr-Jun 2026 fortaleciendo la presencia internacional de Barranquilla Verde y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Elaboración, revisión, edición, aprobación y legalización de dos Protocolos de Actuación (PAC): protocolo para la comunicación con enlaces de cooperación y protocolo para la aplicación a convocatorias de la APC-Colombia. • Coordinación con la Oficina de Comunicaciones para el diseño institucional de ambos documentos.

Participación en taller de cooperación internacional organizado por la Gobernación del Atlántico y la APC-Colombia. • Reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y organismos de Naciones Unidas para conocer herramientas de fortalecimiento institucional.

Participación en webinar de la FAO sobre acceso a cooperación internacional.

Participación en eventos de transición energética organizados por GIZ y la Cámara de Comercio Italiana.

Participación en evento de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, promoviendo a Barranquilla Verde como socio técnico e interpretando del inglés al español durante la rueda de negocios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COOL'E CIUDAD FESTIVAL

- Celebrando las soluciones para una ciudad más fresca •

Disfruta una tarde llena de experiencias ambientales

Sorteos • Juegos • Degustaciones • Shows en vivo

Viernes, 12 de Junio | 3:00 p.m. a 7:00 p.m. | **Malecón, Caiman del Río**

 **BARRANQUILLA**

4:45 M nu 47 •

4G 47 18

 Matchmaking Barranquilla: Mart...

Estimados,

Un gusto saludarles.

De acuerdo con nuestras conversaciones, reciban cordialmente la invitación al Matchmaking que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla, en el marco de la misión económica liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos.

Fecha: martes 2 de junio

Hora: 10:00 am -12:00 pm

Ubicación: Hotel Dann Carlton Barranquilla,
Salón Laureles ubicado en el piso 12 del Hotel.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 6 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

En relación con la línea estratégica 6: del Plan de Acción Cuatrienal “Nuestro Ambiente a otro nivel 2024 – 2027” cuenta con 3 programas Y 4 proyectos. Para la vigencia 2026, En este seguimiento al segundo trimestre la **Línea Estratégica 6 Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad**, con el desarrollo de los tres (3) proyectos, obtuvo un promedio de avances del **66%** las metas Físicas y las metas Financieras de los proyectos un avances promedio de un **24,3%**

LÍNEA ESTRATÉGICA 7. GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO

Promover la Gestión Integral para la conservación del suelo en el Distrito de Barranquilla, en un contexto en el que confluyan la conservación de la biodiversidad, la calidad del agua y del aire, el ordenamiento del territorio y la gestión de riesgo, con el propósito de garantizar una economía sostenible y el bienestar de la comunidad.

7.1 PROGRAMA: CONSERVACIÓN DEL SUELO**Proyecto 7.1: Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Calidad del Suelo**

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO O -PAGADO	% AVANCE FINANCIERO – COMPROMISO-
CONSERVACIÓN DEL SUELO	Programa de Monitoreo y Seguimiento a la Calidad del Suelo	Hacer 2 seguimientos a la calidad del suelo	67%	67%	89%
		A 2026 Formular la Guía Metodológica para Fortalecer los Instrumentos de Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Suelo			
		A 2026 Formular el programa de conservación de suelos adaptado al distrito de Barranquilla			

Fuente: Autores, 2025

ANÁLISIS:

La matriz muestra una simetría el proyecto de la Calidad del Suelo en este segundo trimestre de 2026. La ejecución de las actividades establecidas para el proyecto programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo tiene en este segundo trimestre de 2026, un avance de 67% de cumplimiento de la Meta físico y un 67% con relación la Meta Financiero(Pagado) y compromiso con el **89%** Lo que se muestra un excelente manejo de este proyecto. Este escenario nos indica que existe una correlación perfecta, un equilibrio presupuestal y una eficiencia lineal

LOGROS:

1. Habiéndose realizado la toma de muestras y su posterior envío al laboratorio SGS en el trimestre anterior, en el presente trimestre se recibieron y analizaron los resultados de laboratorio, así como documentos complementarios como la cadena de custodia y el informe complementario del laboratorio.
2. Realizadas las mesas de trabajo en el trimestre anterior, se recibió el informe social y los anexos correspondientes, estos fueron revisados y validados por los profesionales de EPA Barranquilla verde.
3. Se avanzó en la consolidación del Capítulo V de la Guía Metodológica. Adicionalmente, se realizó la reformulación de los Capítulos I y II y se inició la reformulación del Capítulo IV, incorporando una nueva estructura metodológica basada en escalas de intervención micro, meso y macro.
4. Se inicio una campaña de muestreo de 10 días, junto al aliado y al laboratorio acreditado SGS, donde se realizo la toma de muestra y las pruebas de infiltración. Por lo que actualmente se tomo las muestras de suelo y se enviaron a al laboratorio en Bogota.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto 5. Toma de muestras y pruebas de infiltración en campo



Foto 2. Mesa de trabajo Suroriente.



Foto 3. Mesa de trabajo Norte centro histórico.





BALANCE LÍNEA ESTRATÉGICA 7. Gestión Integral del Suelo

La línea estratégica 7, está orientada a la Gestión Integral del suelo para la vigencia 2026 con la ejecución del proyecto **programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo**

La ejecución de las actividades establecidas para el proyecto programa de monitoreo y seguimiento a la calidad del suelo tiene en este segundo trimestre de 2026, un avance de **67%** de cumplimiento de la Meta físico y un **67%** con relación la Meta Financiero. Lo que se muestra un excelente manejo de este proyecto. Este escenario nos indica que existe una correlación perfecta, un equilibrio presupuestal y una eficiencia lineal

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

Crear herramientas y espacios de comunicación y concertación efectivos con la comunidad con el fin de fortalecer la participación ciudadana para la formulación y ejecución de proyectos y el cumplimiento de las metas establecidas por la autoridad ambiental, en beneficio de la comunidad, en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental y las Políticas Ambientales del país.

PROGRAMAS	PROYECTOS
Institucionalidad de la Educación Ambiental	Conocimiento Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Barranquilla Verde
Educación Ambiental y Comunicación	Divulgación y Promoción de la política de Educación Ambiental del Distrito de Barranquilla
Formación de Comunidades En Educación Ambiental	Educación Ambiental para Sectores Industrial y comercial
Formación de Comunidades En Educación Ambiental	Educación en Procesos de conservación y Restauración Ambiental
Formación de Comunidades En Educación Ambiental	Educación para la conciencia ambiental
Educación Ambiental y Comunicación	El uso de la tecnología para fortalecer el Desarrollo Sostenible
Institucionalidad de la Educación Ambiental	Fortalecimiento de la Educación Ambiental como eje transversal de los Procesos Ambientales: CIDEA, PRAU, PRAE, PROCEDA

8.1 PROGRAMA: Institucionalidad De La Educación Ambiental

Proyecto 8.1: Conocimiento Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Barranquilla Verde

INSTITUCIONALIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	Conocimiento Ambiental para el Desarrollo Sostenible de Barranquilla Verde	Desarrollar actividades para la socialización de contenidos sobre Normativa Ambiental y Problemáticas Priorizadas	78%	58%	99%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

Los avances de Meta Física y Financiera, son indicadores distintos que miden cosas distintas la brecha entre ellos es una de las señales confiables del estado de un proyecto, muestra la matriz de seguimiento de este proyecto que la Meta Física es mayor que la Meta Financiera, lo que indica que este se esta desarrollando de manera eficiente.

LOGROS:

1. El cumplimiento de esta meta, se se han alcanzado gracias al trabajo articulado con diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital, entre ellas la Oficina de Servicios Públicos y el programa de Salud Pública, para atender las problemáticas ambientales priorizadas del Distrito en el marco de la Mesa de Puntos Críticos. Asimismo, se ha participado en operativos interinstitucionales liderados por EPA Barranquilla Verde, así como en ferias ambientales distritales, reuniones con comunidades, mesas de trabajo y otras estrategias de articulación institucional y comunitaria, orientadas a fortalecer la gestión ambiental, promover la participación ciudadana y fomentar una mayor conciencia ambiental en el Distrito de Barranquilla.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





8.2 PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Proyecto 8.2 Divulgación y Promoción de la política de Educación Ambiental del Distrito de Barranquilla

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN	Divulgación y Promoción de la Política de Educación Ambiental del Distrito de Barranquilla	Divulgar y Promover la Política de Educación Ambiental	50%	40%	86%

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

La Matriz muestra que la Meta Física y Financiera tienen una simetría en el desarrollo del proyecto, sin embargo tiene un 86% de compromiso.

LOGROS:

1. En este semestre se socializó el documento de política en dos eventos, dando así cumplimiento a la meta no cumplida del semestre anterior.

Abril 29. Encuentro CIDEA Distrital

Junio 4. Conferencia en Corporación Universitaria Americana

2. Aprovechamiento de espacios con la comunidad para divulgar los aspectos más importantes de la Política de Educación Ambiental Distrital.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





8.3 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.3: Educación Ambiental para Sectores Industrial y comercial

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	
FORMACIÓN DE COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación Ambiental para Sectores Industriales y Comercial	Capacitar o formar sobre temáticas ambientales en industrias y comercios del Distrito de Barranquilla	100%	55%	98%

Fuente: Autores, 2025

ANÁLISIS:

La matriz de seguimiento muestra que la Meta Física es el **100%** y la Meta Financiera con relación a lo pagado es el **55%**, sin embargo este proyecto tiene compromiso del **98%**, lo que indica que este se esta desarrollando de manera eficiente.

LOGROS:

1. Se Socializo el proyecto "Diseño e implementación de un programa de reconversión tecnológica hacia procesos limpios en el sector industrial del Distrito de Barranquilla"
2. Socialización Ley 2232 de 2022 Plástico de un sólo uso
3. Taller virtual HUB Sostenible: La Nueva Realidad de la Construcción en Colombia
4. Encuentro usuarios plataformas IDEAM.
5. Se continuó cronograma de formación para empresas y comercios, apoyado por los técnicos de IVC y otras áreas, lo que permitió organizar el trabajo pudiendo alcanzar la meta trimestral, superando la meta anual. Este trimestre se realizó:

En el trimestre se participó también en las siguientes ferias ambientales solicitadas: Sabbag Radiólogos, Salud Social IPS, Semedical, Promocosta, Clínica General del Norte.

Se diseño **un** Cronograma de trabajo de fortalecimiento empresarial por sectores priorizados por la entidad en temáticas ambientales, lo que permitió organizar el trabajo por sub sectores pudiendo alcanzar la meta triemstral.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





8.4 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.4: Educación en Procesos de conservación y Restauración Ambiental

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación en Procesos de Conservación y Restauración Ambiental	Formar 1.000 personas de las comunidades de las 5 localidades del Distrito de Barranquilla, en Educación para la Conciencia	67%	54%	71%

		Ambiental			
--	--	-----------	--	--	--

Fuente: Autores, 2026

ANÁLISIS:

El seguimiento de este proyecto en este segundo trimestre 2026 muestra los dos indicadores con una similitud, indica que se está manejando de una manera eficiente, sin embargo tiene recursos financieros comprometidos del **71%**

LOGROS:

La mayoría de las personas impactadas (282) se hizo en la feria ambiental "Cool' e ciudad" en el marco de la campaña Beat the heat de las Naciones Unidas, donde se presetaron las acciones para el cuidado de los ecosistemas del Distrito que vienen desarrollando diferentes instituciones en especial Universidad Simón Bolívar : Conservación de Manglares; Cruz Roja: Resiliencia Climática, EPA Barranquilla, Semilleras UA: Conservación de flora y fauna silvestre, Gerencia de Desarrollo Social: Conservación de flora, entre otros.

Además se destaca el desarrollo de dos sesiones de capacitación en manejo de fauna silvestre a los huerteros de los parques productivos del distrito, con el fin de fortalecer sus habilidades para la protección de la fauna silvestre que habita o transita por las huertas urbanas distritales.

Se alcanzó con este proyecto un total de 500 personas capacitadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO





8.5 PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Proyecto 8.5: El uso de la tecnología para fortalecer el Desarrollo Sostenible

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO PAGADO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN	El Uso de la Tecnología para Fortalecer el Desarrollo Sostenible	Utilizar la tecnología para fortalecer el Desarrollo sostenible	60%	59%	100%

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

Se realizaron dos capacitaciones relacionadas al uso de la tecnología para fortalecer el desarrollo sostenible. Los temas dictados en la jornada fueron:

Encuentro Regional con Autoridades Ambientales de Grandes Centros Urbanos, Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – Capacitación a usuarios RUA, PCB y Respel

Foro EcoVentures: Sostenibilidad y Consumo Responsable: Plataforma reporte ODS

REGISTRO FOTOGRÁFICO



!" #" ! \$ ' () % & \$ & * + \$

8.6 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.6:Fortalecimiento de la Educación Ambiental como eje transversal de los Procesos Ambientales: CIDEA, PRAU,PRAE, PROCEDA

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIER O PAGADO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
INSTITUCIONALIDAD DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	Fortalecimiento de la Educación Ambiental como Eje Transversal de los procesos Ambientales CIDEA, PRAU, PROCEDA	Hacer seguimiento al Plan de Acción del CIDEA	60%	53%	93%
		Realizar a Acompañamientos a las I.E.S. en el Desarrollo de los Proyectos Ambientales Universitarios			
		Apoyar o acompañar en la Formulación o desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares o iniciativas ambientales.			
		Apoyar o acompañar en la formulación y/o Desarrollo de los Proyectos ciudadanos de educación ambiental			

Fuente: Autores, 2026

Este proyecto es bandera de EPA Barranquilla Verde, cumple eficientemente utilizando los recursos financieros asignados tanto la meta física como la financiera están alineados con los objetivos estratégicos de la entidad, esto implica que el proyecto no solo logra lo que se propuso hacer físicamente, sino también lo hace de manera económicamente viable.

LOGROS:

1. Se concretó un encuentro CIDEA el día 29 de abril, donde se hizo una resocialización sobre el comité y se dejaron dos compromisos fundamentales, insumos para el Plan de Acción y revisión y aportes al documento de política de EA distrital. Impactados 29 funcionarios
2. En este semestre se apoyó al SENA y una nueva universidad; participación en el evento de celebración del día del veterinario en la Fundación Universitaria San Martín, con un stand ambiental donde se realizó actividad de manejo de fauna silvestre (generalidades sobre normativa ambiental relacionada con tráfico, atención y manejo de ofidios) a 17 personas de la comunidad universitaria y asistentes.
3. Se organizó la Feria de Negocios Verdes del EPA en la Corporación Universitaria Americana.
4. Se superó la meta anual, a la fecha van 7 universidades apoyadas. Se impactaron 495 personas de la comunidad educativa.
5. Se superó la meta trimestral (10). Se han acompañado un total de 31 instituciones educativas en lo relacionado al apoyo a diferentes iniciativas ambientales. Se impactaron **627 personas** de la comunidad educativa
6. Se adelantaron reuniones con actores claves con quienes pueden adelantarse este tipo de proyectos.
 - a) Mesa de Inclusión Social Municipal: objetivo las mujeres que hacen parte del programa de Transferencias Monetarias.
 - b) En las reuniones de Construcción de Comunidad que se hacen previas a la recuperación de los puntos críticos, con la Mesa de Puntos Críticos, se propone a la comunidad el tema PROCEDA.
 - c) Reunión con Franci Quintero, consejera de juventudes Localidad Suroriente y miembro de la RAP Caribe. Con quien se acordó coordinar una reunión para socializar lo relacionado a PROCEDA y otros temas en el Consejo de Juventudes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



!



! + - ,



1 . 2 (. . / 0 " 3, # 4 5



8.7 PROGRAMA: FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

Proyecto 8.7: Educación para la conciencia ambiental

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO O PAGADO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
FORMACIÓN DE COMUNIDADES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL	Educación para la Conciencia Ambiental	Formar 1.000 personas de las comunidades de las 5 localidades del Distrito de Barranquilla, en Educación para la Conciencia Ambiental	100%	53%	89%

Fuente: Autores, 2025

LOGROS:

1. Se impactaron un total de 308 personas en este trimestre.
2. Se participó en ferias ambientales y conmemoraciones institucionales dirigidas a niños, niñas y comunidad en general, como la celebración del Mes de la Niñez y el Día del Árbol. A través de stands informativos y actividades pedagógicas se promovió el conocimiento sobre el cuidado del ambiente, la economía circular, la adecuada gestión de los residuos sólidos y la adopción de prácticas sostenibles, fortaleciendo la cultura ambiental y la participación ciudadana.
Se alcanzó con este programa un total de 308 personas capacitadas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



6", " ! (7 / 7 '



8:8 Proyecto: Participación y Comunicación Ambiental en Plataformas y Medios Digitales

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO PAGADO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
Educación Ambiental y Comunicación	Participación y Comunicación Ambiental en Plataformas y Medios Digitales	Participar y Comunicar Activamente en Plataformas y Medios Digitales	100%	5%	89%

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

1. Trabajo articulado con el equipo de comunicaciones para generar mensajes ambientales relevantes y comunicar de manera efectiva y clara las actividades de desarrolladas por Barranquilla Verde.
2. Los contenidos abordaron temas relacionados con operativos de inspección, vigilancia y control, rescate, atención y liberación de fauna silvestre, jornadas de capacitación y educación ambiental, participación en eventos institucionales y académicos, promoción de los Negocios Verdes, economía circular, arborización urbana y huertas urbanas, así como campañas conmemorativas de fechas ambientales, prevención frente a fenómenos climáticos, protección de la biodiversidad y divulgación de trámites y servicios ambientales.
3. Durante el primer semestre se diseñaron y divulgaron 64 piezas de comunicación a través de las redes sociales institucionales, como resultado del trabajo articulado entre el equipo de Comunicaciones y las diferentes dependencias de Barranquilla Verde. Estas publicaciones permitieron informar de manera clara y oportuna a la ciudadanía sobre las acciones desarrolladas por la entidad, fortaleciendo la educación y la cultura ambiental.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

EPA Barranquilla Verde
@Bquillaverde

🌱📍 ¡Se acerca el Global Big Day!
Este 9 de mayo súmate al evento mundial de avistamiento de aves 🌍

📍 Sal, observa y registra especies en tu zona
📷 Hazlo de forma responsable, respetando su hábitat

Cada registro cuenta para su conservación 🌱



EPA Barranquilla Verde
@Bquillaverde

🌱 Desde la educación seguimos construyendo conciencia ambiental.

Realizamos una jornada de capacitación en el IED La Concepción sobre el correcto manejo y disposición de residuos sólidos, promoviendo prácticas responsables como la separación en la fuente y el reciclaje. 🌍



8.9 PROGRAMA: Educación Ambiental y Comunicación

8:9 Comunicación de los desafíos y soluciones ambientales a los fenómenos de la naturaleza

PROGRAMA	PROYECTO	META FÍSICA ANUAL DEL PROYECTO	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO PAGADO	% AVANCE FINANCIERO COMPROMISO
Educación Ambiental y Comunicación	Comunicación de los Desafíos y Soluciones Ambientales a los Fenómenos de la Naturaleza	Comunicar Efectivamente sobre los Desafíos y las Soluciones Ambientales de los Fenómenos de la Naturaleza	52%	0	0

Fuente: Autores, 2026

LOGROS:

1. Este trimestre se elaboraron 4 boletines y 3 piezas informativas, en el marco de informar sobre retos y desafíos ambientales que tiene el Distrito y la manera como esta puede apoyar en la gestión de los mismo como por ejemplo, el Fenómeno del Niño, Ola de Calor y el Polvo del Sahara
2. Trabajo articulado con el equipo de comunicaciones para emitir información interactiva para creación de conciencia ambiental de la comunidad frente a estos temas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Boletín: Barranquilla refuerza acciones preventivas ante posibles efectos del fenómeno El Niño:



Publicaciones en Instagram sobre desafíos y fenómenos de la naturaleza

LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS LÍNEA 8 EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

La línea estratégica 8, está orientada a los procesos de Educación Ambiental, Participación Ciudadana y Gobernanza, para la vigencia 2026 con la ejecución de los programas Formación de comunidades en educación ambiental, Institucionalidad de la educación ambiental y educación ambiental y comunicaciones, los 9 proyectos de inversión de la Línea 8 de Educación Ambiental correspondiente al periodo de Enero a Junio de 2026, nos muestra las matrices un equilibrio entre el avance físico y el financiero. Este equilibrio es crucial para garantizar que los proyectos se mantengan en curso, ya que un desbalance puede indicar problemas como sobrecostos (avance financiero superior al físico), retrasos o mala gestión. La evaluación integral es crucial evaluar tanto los aspectos técnicos como los financieros de forma conjunta para determinar la viabilidad de los proyectos.

El Balance de la Línea Estratégica No 8 del Plan de Acción Cuatrienal Nuestro Ambiente a Otro Nivel en el periodo de enero a Junio de 2026 se obtuvieron los 9 proyectos un porcentaje de ejecución física del 74 % y un 42% porcentaje financiero.

PROYECTOS CON AVANCES FÍSICO Y SIN AVANCE FINANCIERO (PAGADO)

PROYECTOS	LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Formular el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero o Acuíferos en jurisdicción de Barranquilla Verde acorde con las fases estipuladas en la normatividad vigente	LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Monitoreo y Determinación de índice de Calidad del Agua -ICA del Recurso Hídrico Superficial del DEIP De Barranquilla	
Evaluación Regional del Agua (Lineamientos conceptuales y metodológicos para la evaluación regional del Agua	
Ordenación del Recurso Hídrico en jurisdicción de Barranquilla Verde, acorde con las fases estipuladas en la normatividad ambiental vigente.	
Actualización del Mapa de Ruido del Distrito de Barranquilla	LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Plan De Descontaminación Por Ruido	LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE
Comunicación de los desafíos y soluciones ambientales a los fenómenos de la naturaleza	LÍNEA ESTRATÉGICA 8. EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA

PROYECTOS SIN EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (PAGADO)

PROYECTOS	LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Formulación Del Plan De Manejo Ambiental De Microcuencas Del Distrito De Barranquilla	LÍNEA ESTRATÉGICA 2. GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
Implementación del Plan de Reducción de la Contaminación del Aire	LÍNEA ESTRATÉGICA 4. GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE
Hoja de Ruta para la Declaratoria de la Ciénaga de Mallorquín como Área Protegida y/o como estrategia complementaria para la conservación (Humedal de importancia internacional, Reserva de la Biosfera, otros.), para su Manejo y Gestión.	LÍNEA ESTRATÉGICA 5. GESTIÓN INTEGRADA DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
Generación de conocimiento técnico científico y Socio- ambiental de Barranquilla Verde	LÍNEA ESTRATÉGICA 6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

La matriz anterior nos indica que existen 4 proyectos inmersos al Plan de Inversión 2026, que no se han iniciados a ejecutar, no obstante tienen asignaciones presupuestales.

Es importante que los supervisores de estos proyectos de manera urgente asigne los coordinadores de los proyectos relacionados en la matriz.

La presencia de proyectos sin avances de Metas Físicas y Financieras en un Plan de Inversión genera incertidumbre presupuestal, imposibilidad de seguimiento y riesgo de ineficiencia. Estos vacíos impiden medir el impacto real de los recursos y dificultan la rendición de cuentas.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCE DE LAS METAS PROYECTOS INMERSOS AL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027, DE RESPONSABILIDAD EPA BARRANQUILLA VERDE

AVANCE DE LAS METAS PROYECTOS PRIMER SEMESTRE 2026

ID 0 BPIN	Proyectos	Meta del Proyecto para el cuatrienio	Indicador del Producto	% de Avance de la Vigencia 2026
1274090	Construcción del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV en el Distrito de Barranquilla	1	Centro de Atención y valoración de fauna Silvestre- CAV construido	31%
202500000 039165 - PIIP	Formulación Del Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca del Distrito de Barranquilla	1	Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca del Distrito.	0%
202500000 023837 - PIIP	Mantenimiento y Operación del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire Del Distrito de Barranquilla	5	Estaciones para el monitoreo de la calidad del aire en operación	100%
202500000 039351 - PIIP	Instalación de la Red Distrital Hidrometeorológica de Barranquilla	5	Red Hidrometeorológica Instalada.	10%
202500000 039093 - PIIP	Formulación Del Plan de Descontaminación Por Ruido Del Distrito de Barranquilla	1	Plan de Descontaminación Formulado	100%
1615664	Elaboración del Plan de Gestión Integral de Cambio Climático para el Distrito de Barranquilla	1	Plan de Gestión Integral de Cambio Climático Elborado	80%
202500000 039383 - PIIP	Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico del Distrito de Barranquilla	1	Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico Formulado	100%

La matriz anterior nos muestra que cinco **(5) proyectos** inmersos al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, que son de responsabilidad de Barranquilla Verde en desarrollarlos en el cuatrienio tienen **BPIN (Significa que los proyectos son viables, técnica, financiera y social, institucional y ambientalmente susceptible de ser financiados o cofinanciados)** y **tres (3)** proyectos se han cumplido con el 100% de ejecución, Lo que se evidencia una excelente gestión por parte de la dirección, ya que con recursos financieros propios de la entidad se han ejecutados.

El proyecto Formulación Del Plan de Manejo Ambiental de la Microcuenca del Distrito de Barranquilla, esta programado a desarrollarse en el segundo semestre de 2026.

El avance de los proyectos del Plan de Desarrollo 2024 -2027, se monitorean de manera trimestralmente mediante un sistema llamado **MIPLAN** de la Alcaldía Distrital, registrando las metas físicas, teniendo en cuenta la información presentada por los coordinadores interno de la entidad.

9 CONCLUSIÓN

La entidad propende para dar cumplimiento a las metas trazadas a desarrollar en la vigencia fiscal año 2026, las cuales se ven reflejadas en los indicadores, que mide su ejecución de una manera efectiva y dan cumplimiento a los objetivos misionales, tanto de producto como de resultado; lo cual se puede observar en los logros obtenidos a través de los proyectos ejecutados en el periodo **primer semestre 2026.**

El seguimiento es el complemento fundamental de la planeación, como quiera que da dinamismo al proceso planificador y facilita la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos.

Es importante resaltar el trabajo del **Grupo de Educación Ambiental**, como lo prueba el informe de seguimientos a los proyectos la **LÍNEA 8 EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBERNANZA**, fue la que obtuvo mayor porcentaje de avance Físico.

En el marco de la responsabilidad que le asiste al asesor de Planeación de acompañar y asesorar a las áreas de la Entidad, en el propósito de identificar acciones de mejora oportunamente, que faciliten el cumplimiento de los compromisos institucionales trazados para la presente vigencia, a continuación, se presentan las recomendaciones:

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda que aquellos compromisos no cumplidos o con un avance bajo en las metas físicas sean estudiados por el supervisor y el coordinadores de los proyectos.

Es importante que la Subdirección Financiera tenga presente esta información : El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Contraloría Distrital, establecen que los seguimientos a los proyectos de inversión tienen que estar articulados con los diferentes pagos realizados en los periodos de seguimientos y comparar con los avances físicos.

Se recomienda que los supervisores de los 4 proyectos que no se han iniciados, de manera urgente se les asignen los coordinadores


Se recomienda que sea el área de Planeación, la única área de solicitar a los coordinadores los avances físicos de los proyectos, con el objetivo de contar con informes reales.

Los coordinadores de los proyectos, que no envíen la información solicitada por el área de planeación en el plazo otorgado, se les pasen memorandos por parte de los supervisores

Al tenor de la recomendación anterior, la alta dirección de la Entidad tiene que prestarle atención a los coordinadores de los proyectos que no envíen tanto la matriz de seguimiento y el informe de gestión en el tiempo acordado que es los cinco (5) días del mes siguiente de cada trimestre, plazo para la presentación de la información. Tal como lo exige la Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Se recomienda fortalecer el seguimiento a las actividades con avance porcentual bajo, asegurando el cierre oportuno de los entregables y su reporte en los próximos periodos, mediante un monitoreo más cercano por parte de los enlaces que permita prevenir nuevos rezagos y garantizar el cumplimiento total de las matas, actividades e indicadores

Atentamente,



ABRAHAM WADID ADÍE GONZÁLEZ
Asesor de Planeación.

